



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## Area Tecnica

### DETERMINAZIONE

N. 272 DEL 04/11/2022/Area Tecnica

**N. 488 DEL 04/11/2022 REG. GEN.**

<i>Servizio Manutenzioni e Tutela Ambientale - Autoparco</i>		
--	--	--

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO DI GIOCHI ED ATTREZZATURE PER LA VILLA COMUNALE SITA IN VIA VITTORIO VENETO PER LA CREAZIONE DI UN PARCO INCLUSIVO. LAVORI. - APPROVAZIONE 1 ED ULTIMO SAL LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 23/06/2022. CUP: I77H21002880002 - CIG : ZCF32C1C76

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Premesso che lo stesso:**

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
  - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
  - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

# IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

## PREMESSO CHE:

- il sottoscritto geom. Giuseppe è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della determinazione n. 153 del 28/10/2019/Area Tecnica – n. 353 del 29/10/2019/R.G con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.

## Considerato che:

- con il D.D.G. n. 1399 del 08.08.2019, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali, è stato approvato l'avviso pubblico per la creazione di parchi inclusivi;
- questo Ente in conseguenza dell'avviso pubblico ha redatto l'elaborato tecnico/Progetto di "*Adeguamento di giochi ed attrezzature per la villa comunale sita in Via Vittorio Veneto per la creazione di un parco gioco inclusivo*", per un importo complessivo di € 49.684,04 di cui € 43.506,42 a carico della Regione Sicilia ed € 6.177,62 a carico del Bilancio Comunale, approvato in linea amministrativa con delibera di G.M. 122 del 13.11.2019;
- con la stessa delibera G.C. n. n. 122/2019 è stato autorizzato il Sindaco a presentare istanza di finanziamento;
- con nota prot. 7047 del 21.11.2019, questo Ente, ha prodotto istanza di finanziamento trasmettendo la documentazione necessaria richiesta dall'avviso;
- che con DDG 1401 del 06.11.2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria nella quale questo Ente è risultato ammesso a finanziamento, per il progetto presentato, per un importo concedibile a carico della Regione Siciliana di € 43.506,42, rispetto al costo complessivo di € 49.684,04 richiesto in sede di presentazione dell'istanza;
- che con DDG 1755 del 21.12.2020 dell'Ass.to della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro a seguito di approvazione graduatoria definitiva, questo Ente è stato posto nella graduatoria dei comuni "ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse" di cui all. "B" del medesimo DDG;
- che con DDG 1818 del 28.12.2020 del medesimo Ass.to è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili, di cui al DDG 1755 del 21/12/2020 inserendo, in aggiunta ai Comuni già finanziati ed indicati nell'all. "A", anche i Comuni dalla posizione 96 alla posizione 163 (all. "B") del citato DDG e pertanto anche questo Ente, trovandosi in posizione n. 105 risultava essere beneficiario. Inoltre con il medesimo DDG 1755/2020 è stata applicata una decurtazione del 15% al contributo richiesto in particolare è stato concesso a questo Ente, un finanziamento complessivo di € 36.980,46 (contributo concesso) a fronte di 43.506,42 (contributo richiesto);
- che con DDG 126 del 01.02.2021 dell'Ass.to della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro è stata approvata la modifica alla graduatoria definitiva per maggiori risorse disponibili a valere sul fondo FNPS di cui al DDG 1755 del 21/12/2020;
- in riferimento al DDG 126/2021 nonché al DDG 126/2021, questo Ente, con delibera G.M. 32 del 03/03/2021 ha approvato in linea amministrativa il progetto rimodulato di "*Adeguamento di giochi ed attrezzature per la villa comunale sita in Via Vittorio Veneto per la creazione di un parco gioco inclusivo*" per un importo complessivo di € 43.158,08 di cui € 36.980,46 (ovvero € 30.311,85 per forniture in opera ed € 6.668,61 per IVA il 22%) a carico della Regione Sicilia ed € 6.177,62 a carico del Bilancio Comunale;
- con D.R.S. 1324 del 30/06/2021 del Dirigente del Servizio 4° "Legge 328/2000 e succ. modif e integr. – Ufficio Piano" del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali è stato disposto l'impegno delle somme destinate ai comuni inseriti nella graduatoria finale di cui al DDG n. 126 del dell'1/02/2021 dalla posizione 96 alla posizione 165;

**Richiamata** la nota interna dell'Area Tecnica del 18/10/2021 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica ha assegnato le funzioni di Direttore dei Lavori, misure contabilità e CRE il geom. Giuseppe Pidalà dipendente comunale in forza all'Area Tecnica del Comune di Longi;

## Preso atto che :

- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 18/08/200, n. 267, nonché dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, con determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 218 del 19/08/2021 (reg.ta al n. 407 del 20/08/2021/R.G) è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. integrato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge 120/2020 e dal D. L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 mediante consultazione di un singolo operatore economico e invito a produrre offerta preliminare sulla piattaforma Asmecommm.
- ✓ con la stessa determinazione n. 218/2021 -reg.ta al n. 407/2021/R.G è stato approvato lo schema di lettera di invito, domanda di partecipazione (Mod. A) e allegati/dichiarazioni;
- ✓ con lettera di invito a produrre offerta prot. n. 6757 del 20/08/2021 a mezzo della piattaforma telematica di Asmecommm è stata invitato n. 1 (uno) operatore economico tramite sistema assegnando un protocollo come da verbale di gara;

- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 222 del 27/08/2021/A.T. – reg.ta al n. 417 del 31/08/2021-R.G. si è provveduto ad affidare i lavori di che trattasi, in favore dell'O.E. **CRI.LE.MA.CO, Via Messina n. 8 - 98070 LONGI**, c.f. e P. IVA **02 895 880 835** per l'importo di **€ 29.099,38**, al netto del r.a. del **4,0000%**, oltre IVA al 22% pari ad **€ 6.401,86** e per un importo complessivo di **€ 35.501,24**;

**Constatato** che tra le parti interessate, Comune di Longi (me) e per essa il Responsabile dell'Area Tecnica e l'impresa aggiudicataria dei lavori il Sig. Corrao Leo Salvatore Rappresentante Legale della CRI.LE.MA.CO., in data del 22/10/2021, è stato sottoscritto il contratto d'appalto (Scrittura privata per disciplina contrattuale) ai sensi dell'art. 32, comma 14, D L.gs 50/2016;

**Ritenuta** la necessità di avviare i lavori, in data 03 Novembre 2021, si procedeva alla relativa consegna dei lavori, giusto verbale agli atti dell'Area tecnica;

**Considerato che:**

- i lavori sono stati regolarmente avviati;
- in corso d'opera si è ravvisata la necessità, da parte del contraente originale, di eseguire lavori supplementari che non erano inclusi nell'appalto originale. In sostanza si è trattato di interventi e accorgimenti integrativi la cui realizzazione era ammessa nella fattispecie dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ricadeva nella casistica di cui al c. 1, lett. c) del citato articolo di legge, ovvero la necessità di modifica è stata determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- in data 12/05/2022 è stata redatta una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva approvata con delibera di G.C. n. 81 del 13/06/2022 che per effetto della stessa ha comportato un aumento contrattuale di € 1.591,39 compreso IVA la cui somma graverà sul bilancio comunale al capitolo 110403194 – imp. n. 3930/2022;
- in data 13/06/2022 è stato sottoscritto atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- i lavori, per effetto delle sospensioni, riprese e concessione proroga, dovevano completarsi entro il 23/06/2022;
- i lavori sono stati ultimati il 22/06/2022, giusto certificato di ultimazione dei lavori;

**VISTA** al riguardo, la documentazione riguardante il 1° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 23/06/2022 nell'ambito dell'appalto in trattazione e comportante un importo al netto di €. 33.720,57 oltre IVA del 10% predisposta dal Direttore dei lavori e composta dai seguenti documenti:

- ✓ 1° ed ultimo Stato di avanzamento lavori al 23/06/2022;
- ✓ Libretto delle misure n. 1;
- ✓ Registro di Contabilità;

**Preso atto** che l'appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente il 1° ed ultimo SAL in trattazione;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 1, predisposto dal RUP, dell'importo al netto del r.a. pari ad €. 33.720,57 oltre IVA del 10%;

**Vista** la fattura elettronica **nr. 1\_22 del 20/09/2022**, acquisita al prot. n. 8487 del 21.09.2022, della somma di **€ 33.720,57** oltre I.V.A. al 10% pari ad **€ 3.372,06** (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 – ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 – Applicazione split payment") e complessivamente per € 37.092,63;

**Accertata** la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria giusto Durc prot. INAIL\_34702939 del 21/09/2022 con validità al 19/01/2023;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione del 1° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 23/06/2022, nell'ambito dell'appalto in trattazione e di impegnare e liquidare quanto dovuto;

**Preso atto che :**

- il CUP assegnato al progetto di che trattasi è: (CUP) **I77H21002880002**;
- il CIG assegnato è : (CIG) **ZCF32C1C76**;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;
- la Legge 136/2010 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- la l.r. 12/07/2011, n. 12;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- Il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 e la legge di conversione n. 108/2021;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;
- VERIFICATO: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

**PROPONE**

- 1. Di considerare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. **Di approvare** la documentazione contabile predisposta dal Direttore dei lavori, inerente l'esecuzione dei lavori in trattazione, relativa al 1° ed ultimo Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) eseguiti a tutto 23/06/2022 e composta da:
  - 1° ed ultimo Stato di avanzamento lavori al 23/06/2022;
  - Libretto delle misure n. 1;
  - Registro di Contabilità;
2. **Di approvare** il certificato di pagamento n. 1 del 23/06/2022, predisposto dal RUP, dell'importo di € 33.720,57, al netto del r.a. del 4,0000%, oltre IVA del 10% pari ad € 3.372,06 e complessivamente per € 37.092,63, a favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, **CRI.LE.MA.CO, Via Messina n. 8 - 98070 LONGI**, c.f. e P. IVA **02 895 880 835** come contabilizzati dal direttore dei Lavori nel 1° ed ultimo SAL a tutto i lavori eseguiti al 23/06/2022.
3. **Di liquidare** la fattura n. 1\_22 del 20/09/2022, acquisita al prot. n. 8487 del 21/09/2022, dell'importo di **€ 33.720,57** al netto dell'IVA del 10%, all'impresa **CRI.LE.MA.CO, Via Messina n. 8 - 98070 LONGI**, c.f. e P. IVA **02 895 880 835**, a fronte del 1° ed ultimo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 23/06/2022.
4. **Dare atto** che:
  - alla liquidazione della somma di **€ 3.372,06** per il pagamento dell' IVA pari al 10% di cui alla fattura elettronica nr. 1\_22 del 20.09.2022 si procederà in favore dell'erario, così come previsto dall'art. 17 - ter del DPR 633/1972 (applicazione "split payment").
5. **Dare atto**, altresì, che alla spesa complessiva di € 37.092,63, per la liquidazione di quanto sopra, si farà fronte come segue:
  - quanto ad € 35.591,39 (al netto del r.a.) con prelevamento dal DDG n. 1324 del 30/06/2021, emesso dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro - allocati sul capitolo 201501025 - imp. n. 70501/2020;
  - quanto ad € 1.591,39 con le somme del bilancio comunale con prelevamento dal capitolo 201501025 - imp. n. 40501/2021;
6. **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di provvedere a liquidare, quanto spettante all'impresa esecutrice dei lavori;
7. **Di provvedere** ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara e contratti.
8. **Di dare atto che:**
  - il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione;
  - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Area Amministrativa;
  - la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio on- line per 15 giorni;

Il Responsabile Unico del Procedimento  
geom. Giuseppe Pidalà

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Il sottoscritto geom. Antonino Fabio, nell'esercizio *delle* proprie funzioni,
- Vista la Determina Sindacale n. 02/2022 del 05 maggio 2022 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni;
- Vista la superiore proposta di determinazione, in cui responsabile del servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato;
- Riconosciuta la necessità di adottare il suddetto provvedimento;
- Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Vista la L.R. 30/2000;

### DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n°50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture;
- **DI DARE MANDATO** al responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Longi lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
geom. Antonino Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

antonino fabio in data 04/11/2022  
gabriella pidalà in data 04/11/2022

**Area Amministrativa**

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

**si certifica**

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 07/11/2022 al 22/11/2022**

**LONGI, 07/11/2022**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA